



PROGRESS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DKOP KABUPATEN BULUNGAN

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

TOTAL ANGGARAN

Rp19.206.500.664

REALISASI FISIK

35,74%

REALISASI KEUANGAN

**Rp5.855.440.737
(30,487%)**

(Sampai dengan Mei 2026)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Total Nilai Anggaran

Rp 5.594.732.132



REALISASI KEUANGAN (TERSERAP)

35,02%

Rp 1.959.678.837

SISA ANGGARAN (BELUM TERSERAP)

64,98%

Rp 3.635.053.295

BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

NILAI ANGGARAN

Rp1.507.344.200,00

REALISASI KEUANGAN

Rp671.232.220

44.5%

TELAH DILAKSANAKAN

- ✓ Belanja Barang Perlengkapan Barber Shop (Kec. Peso Hilir & Bunyu)
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Hibah Peralatan Barbershop (Kec. Sekatak, Tg Palas Utara, Tg Palas Tengah)
- ✓ Pendampingan pemuda pelopor dan wirausaha muda
- ✓ Seleksi Pemuda Pelopor & Seleksi Wirausahamuda
- ✓ Latihan dasar Kepemimpinan Bagi Pelajar SLTA
- ✓ Hibah kepada Pramuka & Hibah kepada KNPI

AKAN DILAKSANAKAN

- » Pelatihan Barber Shop (TW 3 & 4) (Peso Hilir & Bunyu)
- » Pelatihan Barista (TW 3) (Tg Palas Timur & Tg Palas Utara)
- » Sosialisasi UU Kepemudaan (TW 3)
- » Madya (TW 2 & 3)
- » Peringatan Hari Sumpah Pemuda (TW 3)

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

NILAI ANGGARAN

Rp10.046.524.917,00

REALISASI KEUANGAN

Rp3.134.042.115

31.0%



Kegiatan yang telah dilaksanakan

Pemeliharaan sarana dan
prasarana olahraga



Hibah PORTAPI



Hibah PWI



Hibah KONI




EVALUASI TRIWULAN 1 & 2

(Belum Terlaksana)

KEGIATAN	NILAI (Rp)	STATUS / KENDALA	TARGET BARU
Pembangunan Joging Track Salimbatu	Rp249.985.310	Tahap perencanaan	Akan dilaksanakan TW 3
Pembangunan Lapangan Volly Desa Apung	Rp150.000.000	Tahap perencanaan	Akan dilaksanakan TW 3
Pembangunan Sepak Bola Desa Mara 1	Rp1.000.000.000	Tahap perencanaan	Akan dilaksanakan TW 3
Splitting Listrik Gedung Tennis Indoor	Rp52.025.000	Mengundurkan diri (tidak memenuhi syarat)	Akan dilaksanakan TW 3
Pembangunan Lapangan Bola Desa Pimping	Rp152.662.475	Ubah nama (menjadi Pembangunan Pagar)	Anggaran Perubahan / TW 4
Pembangunan Lapangan Volly Sungai Uma (Pimping)	Rp50.000.000	Ubah nama (menjadi Rehabilitasi Lapangan)	Anggaran Perubahan / TW 4
Hibah peralatan olahraga karate (FORKI)	Rp300.000.000	Ubah jenis (menjadi Hibah Uang)	Akan dilaksanakan TW 3
Hibah turnamen olahraga Desa Karang Agung	Rp50.000.000	Ubah nama penerima (menjadi Karang Taruna)	Anggaran Perubahan / TW 4

ROADMAP KEGIATAN TRIWULAN 3 & 4 (OLAHRAGA)



BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NILAI ANGGARAN

Rp904.065.115,00

REALISASI KEUANGAN

Rp85.214.565

9.4%

TELAH DILAKSANAKAN

- ✓ Pemeliharaan Kapal Wisata Tenguyun
- ✓ Tata kelola potensi desa wisata (Desa Metun Sajau & Panca Agung)
- ✓ Tempayan Festival

AKAN DILAKSANAKAN DI TW 3 & 4

- Tenguyun Festival (**Rp750.000.000**)
- Festival Sungai Kayan (**Rp500.000.000**)
- Kajian Profiling Ekonomi Kreatif (**Rp120.000.000**)
- Rehab Panggung Kesenian Desa Metun Sajau (**Rp84.315.000**)
- Penguatan Kelembagaan Pokdarwis di Bunyu
- Hibah Pengadaan Perlengkapan & Baju Adat Tradisional Pokdarwis Metun Sajau
- Lomba Fotografi
- Pelatihan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (**Konten Kreator**)

STATUS RUP (RENCANA UMUM PENGADAAN)

JUMLAH PAKET RUP: 33 PAKET

SUDAH REALISASI: 27 PAKET

BELUM TEREALISASI: 6 PAKET

RINCIAN 6 PAKET BELUM TEREALISASI

Pembangunan Sepak Bola Desa Mara 1 (Rp1.000.000.000 - Tahap perencanaan)
Pembangunan Joging Track Salimbatu (Rp249.985.310 - Tahap perencanaan)
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Desa Pimping (Rp152.662.475)
Pembangunan Lapangan Volly Desa Apung (Rp150.000.000 - Tahap perencanaan)
Rehab Panggung Kesenian Desa Metun Sajau (Rp84.315.000)
Rehabilitasi Lapangan Volly Sungai Uma Desa Pimping (Rp50.000.000)